SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS			
OBRAS EM ANDAMENTO –ABRIL/2023			
Contrato	**Empresa Prestadora**	**Prazo (considerando aditivos)**	**Objeto**
56/2022	Bompavi Pavimentadora e Construtora Eireli	28/04/23	Ampliação EMEF Prefeito José Chies
200/2022	AF Construção e Transportes Ltda	06/05/23	Pavimentação asfáltica Linha Trípoli
071/2022	Plano Norte Engenharia Ltda	07/05/23	Pavimentação 1ª Seção de Castro
169/2022	Gilvan Pertile	23/05/23	Pavimentação defronte a EMEFTI Leonel
222/2022	Concresul Engenharia Ltda	22/04/23	Pavimentação asfáltica Rua Marau e Nova Prata
234/2022	Encopav Engenharia Ltda	05/06/23	Pavimentação asfáltica da Rua Buarque de Macedo
244/2022	Gilvan Pertile	19/04/23	Reforma telhado Cardeal Arcoverde
236/2022	Pavi Construções e Incorporações Ltda	09/04/23	Reforma da EMEF Prefeito José Chies
007/2023	Concresul Engenharia Ltda	24/05/23	Pavimentação asfáltica Ruas Itália e México
258/2022	Pavi Construções e Incorporações Ltda	22/05/23	Praça buarque de macedo 3409
029/2023	Pavi Construções e Incorporações Ltda	09/05/23	Pintura do Centro Municipal de Saúde
040/2023	Pavi Construções e Incorporações Ltda	25/05/23	Praça Santo Antônio
041/2023	Pavi Construções e Incorporações Ltda	25/05/23	Praça Aparecida
042/2023	Pavi Construções e Incorporações Ltda	02/06/23	Reforma Criança Feliz
019/2023	Encopav Engenharia Ltda	30/09/23	Pavimentação asfáltica Linha Vitória