ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Municipio de Carlos Barbosa

Rua Assis Brasil, 11 - Centro

CNPJ: 88.587.183/0001-34 CEP: 95185-000 FONE: (54) 3461 8800

ORDEM DE PAGAMENTO

Despesa Principal		Ent-Empenho-Ano	01-001814 -2015
Despesa Secundaria		N. da via	1 Via(s)
Orgão	6 RESTOS A PAGAR	N. Páginas	1 de 1
Unidade	1 RESTOS A PAGAR	Tipo Empenho	Ordem Pag.
Função	26	Recurso	Orcamentario
Sub-Função	782	Licitação	CNC-Concorrênc
Programa	64	Número Licitação	032 /2014
Proj/Atividade	1607	Número Solicitação	
Localizador		Processo de Compra	C-017/15
Recurso	3690 PAC2-PRO TRANSPORTE	Ordem de Compra	
Rec. Contra		Emissão	08.01.2016
Categoria	344905108380400	Vencimento	13.01.2016

Credor	1447 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	Banco 0	Número Ordem Pgto	7
Endereço	JOSE BENEDETTI 2650	Agencia 0	Valor do Empenho	429.441,28
Cidade/Estado/Cep	BENTO GONCALVES RS 95700.000		Valor da Ordem	5.440,44
Cnpj	87.547.675/0002.14 Fone (54)21053355	Conta	Saldo a Ordenar	
E-mail	altemir@concresul.com			

D e s c r i ç ã o

Pagamento de obras de Pavimentação de ruas do PAC2, relativo a Rua Venezuela, cfe. BM 07, e p/nf. 1616, 1617 e a NF 1618

RET. INSS s/nf. 1616,1617,1618, 1619, 1620 e 1621 ....R$ 393,95 → Pdrcd 10

TOTAL A PAGAR.- 5.046,49

CEI 51.229.34560/74

Total Geral 5.440,44

Pague-se 08 01 16	Ordem de Pagamento Emitida por: ___/___/___	Banco: FEDERAL FGTS-PAC2
Prefeito Municipal		Cheque:
		Tesouraria

ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.

Em: ___/___/___

Secretário da Fazenda

PMCB 00010 0067 13012016 393,95RcEx

RECIBO

Recebi(emos) do Municipio acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: 13 01 16

Ass:

Nome:

Endereço:

N. Doc:

PMCB 00130 0079 13012016 5.440,44PsRt

Emitido por: CUSTODIO

Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa

Origem do Débito ISSQN - Retenção na Fonte

Vencimento: 15/01/2016

Competência.: **12/2015**

Nº da Guia: **000131/2016**

Tomador do Serviço

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
Inscrição Municipal 23
CNPJ: 88.587.183/0001-34

Prestador do Serviço

Nome: CONCRESUL BRITAGEM LTDA.
Cadastro: 1447
CNPJ: 87.547.675/0002-14

Referente a(s) nota(s): 1616, 1617, 1618.
Com valor base: 1.754,05
Aliquota: 5,00%

Exer	Nat	Sc	Parcela	Vcto Original	Valor Parcela	Acréscimos	Desconto	Valor Pagar
2015	900		260	15/01/2016	87,70	0,00	0,00	87,70

Total a Pagar: 87,70

Observação
** OS VALORES ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS **

Autenticação mecânica - Via do Contribuinte
CEF19251301160970785000494

87,70RD1101

Emitido em **12/01/2016**

[illegible] 7 87700995201-2 60115020000-9 23159000260-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 13/01/2016 HORA: 12:58:18
TERMINAL:5400 NSU:000385

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1925
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1925-9 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000110-5

NOME: PM DE CARLOS BARBOSA
CPF ou CNPJ: 88.587.183/0001-34
TELEFONE: 54 - 3461-8800

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4090 CONTA-DV: 00000003319-7

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CONCRESUL BRITAGEM LTDA
CPF ou CNPJ: 87.547.675/0002-14

FINALIDADE:
00005 - Pgto Fornecedores

Cod. Identificador:

HISTORICO:CONTRATO REPASSE 399.479-09/PAC2 PM DE CARLOS BARBOSA

VALOR DA TED	:	10.875,98
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	10.875,98

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Número do RPS	Número da nota
1616	1616

Data da emissão da nota: 23/12/2015 14:20:12

Data do fato gerador: 23/12/2015 14:17:52

Código de verificação: OY6AGZLNK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONCRESUL BRITAGEM LTDA
Nome/Razão social: CONCRESUL BRITAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 87.547.675/0002-14 Inscrição municipal: 2835
Inscrição estadual: 01024297
Telefone: (54) 3454-9195
Endereço: R JOSE BENEDETTI Número: 2650 Bairro: PRADEL CEP: 95700-000
Complemento:
Celular:
Município: Bento Gonçalves UF: RS
E-mail: nfsebg@concresul.com Site: www.concresul.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 88.587.183/0001-34 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA ASSIS BRASIL Número: 11 Bairro: CENTRO CEP: 95185-000
Complemento:
Município: Carlos Barbosa UF: RS
E-mail: empenhos@carlosbarbosa.rs.gov.br Telefone: (54) 3461-8800 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTACAO DE SERVICOS INICIAIS NA RUA VENEZUELA NO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA/RS. CONFORME CONTRATO N.017/2015 E CONTRATO DE REPASSE N.0399.479-09/2014 PROGRAMA PRO TRANSPORTE, PAC 2. CEI: 51.229.34560/74 MAO DE OBRA: R$ 89,00 RETENCAO DE ISSQN POR CONTA DO DESTINATARIO - R$ 4,45 [ENDERECO OBRA: RUA VENEZUELA - CARLOS BARBOSA - RS] [PEDIDO: T02324]] [(VCTO 1: 02/01/16 - VLR: R$ 84,55)]	89,0000	1,0000	89,0000	89,00x5,00 =	4,45

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	02/01/2016	A prazo	84,55								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 89,00 **Valor líquido = R$ 84,55**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	89,00	4,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Carlos Barbosa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1450887612529161613336122651340331648424060677108035 01
Valor aproximado do tributo federal - R$ 11,97 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 3,42 (3,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Número do RPS	Número da nota
1617	1617

Data da emissão da nota: 23/12/2015 14:26:40

Data do fato gerador: 23/12/2015 14:24:20

Código de verificação: LTLF5JPUZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONCRESUL BRITAGEM LTDA
Nome/Razão social: CONCRESUL BRITAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 87.547.675/0002-14 Inscrição municipal: 2835
Endereço: R JOSE BENEDETTI Número: 2650 Bairro: PRADEL CEP: 95700-000
Complemento:
Município: Bento Gonçalves UF: RS
E-mail: nfsebg@concresul.com Site: www.concresul.com
Inscrição estadual: 01024297
Telefone: (54) 3454-9195
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 88.587.183/0001-34 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA ASSIS BRASIL Número: 11 Bairro: CENTRO CEP: 95185-000
Complemento:
Município: Carlos Barbosa UF: RS
E-mail: empenhos@carlosbarbosa.rs.gov.br Telefone: (54) 3461-8800 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO NA RUA VENEZUELA NO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA/RS. CONFORME CONTRATO N.017/2015 E CONTRATO DE REPASSE N.0399.479-09/2014 PROGRAMA PRO TRANSPORTE, PAC 2. CEI: 51.229.34560/74 MAO DE OBRA: R$ 123,55 MATERIAL/EQUIPAMENTO: R$ 288,30 RETENCAO DE ISSQN POR CONTA DO DESTINATARIO - R$ 6,18 RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL 11.00 % - R$ 13,59 [ENDERECO OBRA: RUA VENEZUELA - CARLOS BARBOSA - RS] [PEDIDO: T02324]] [(VCTO 1: 02/01/16 - VLR: R$ 392,08)]	411,8500	1,0000	411,8500	123,55x5,00 =	6,18

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	02/01/2016	A prazo	392,08								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 411,85 **Valor líquido = R$ 392,08**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	288,30	123,55	6,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Carlos Barbosa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1450888000039161713336122651306837062127600705356370 65
Valor aproximado do tributo federal - R$ 16,62 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 4,74 (3,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Número do RPS	Número da nota
1618	1618

Data da emissão da nota: 23/12/2015 14:34:20

Data do fato gerador: 23/12/2015 14:31:59

Código de verificação: KZO4P0TNI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONCRESUL BRITAGEM LTDA
Nome/Razão social: CONCRESUL BRITAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 87.547.675/0002-14 Inscrição municipal: 2835
Inscrição estadual: 01024297
Telefone: (54) 3454-9195
Endereço: R JOSE BENEDETTI Número: 2650 Bairro: PRADEL CEP: 95700-000
Complemento:
Celular:
Município: Bento Gonçalves UF: RS
E-mail: nfsebg@concresul.com Site: www.concresul.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 88.587.183/0001-34 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA ASSIS BRASIL Número: 11 Bairro: CENTRO CEP: 95185-000
Complemento:
Município: Carlos Barbosa UF: RS
E-mail: empenhos@carlosbarbosa.rs.gov.br Telefone: (54) 3461-8800 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA FINAL NA RUA VENEZUELA NO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA/RS. CONFORME CONTRATO N.017/2015 E CONTRATO DE REPASSE N.0399.479-09/2014 PROGRAMA PRO TRANSPORTE, PAC 2. CEI: 51.229.34560/74 MAO DE OBRA: R$ 1.541,50 MATERIAL/EQUIPAMENTO: R$ 3.622,40 RETENCAO DE ISSQN POR CONTA DO DESTINATARIO - R$ 77,08 RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL 11.00 % - R$ 169,57 [ENDERECO OBRA: RUA VENEZUELA - CARLOS BARBOSA - RS] [PEDIDO: T02324]] [(VCTO 1: 02/01/16 - VLR: R$ 4.917,25)]	5.163,9000	1,0000	5.163,9000	1.541,50x5,00 =	77,08

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	02/01/2016	A prazo	4.917,25								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 5.163,90 **Valor líquido = R$ 4.917,25**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	3.622,40	1.541,50	77,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Carlos Barbosa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1450888460899161813336122651344824377381647067115635 46
Valor aproximado do tributo federal - R$ 207,33 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 59,19 (3,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SETOR PÚBLICO
ORÇAMENTO DA OBRA E BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº do contrato de repasse: 0399.479-09 | Ano: 2014 | Nº da medição: 07

Empreendimento: Drenagem, Pav. e Sinalização na Rua Venezuela
Localização: Rua Venezuela, bairro Fátima - Carlos Barbosa/RS
Programa: Pró Transporte
Data início da obra: 26/02/2015
Período de referência: Início: 10/11/2015 | Término: 25/11/2015
Agente Promotor: Município de Carlos Barbosa
Construtora: Concresul Britagem Ltda.
Modalidade: Pav. e qualificação de vias urbanas
Prazo de execução: 08 meses

Orçamento da Obra / Resumo BM / Boletim de Medição

Nº do Item	Descrição do Serviço	unidade	quant.	preço unitário	quant. acumulada	Preço Total Vigente	Resumo BM: Período %	Resumo BM: Executado acumulado físico %	medição 1	medição 2	medição 3	medição 4	medição 5	medição 6	medição 7	medição 8	medição 9	medição 10	medição 11	medição 12
1	SERVIÇOS INICIAIS																			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	3,00	277,98		833,94		3	3	0	0	0	0	0	0					
1.2	Serviços topográficos para pavimentação	m2	2.569,16	0,40		1.027,66		2569,16	1798,41	770,75	0	0	0	0	0					
1.3	Engenheiro de obra pleno	h	105,00	89,00		9.345,00	1,0%	105	73,5	28,25	2,25	0	0	2						
2	DRENAGEM																			
2.1	Escavação mec de vala não escorada em material de 1a categoria	m3	371,90	10,62	398,66	4.233,77		398,66	334,71	63,95	0	0	0	0	0					
2.2	Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo	m3	41,32	181,00		7.478,92		41,32	41,32	0	0	0	0	0	0					
2.3	Lastro de brita	m3	66,57	88,97	73,02	6.496,59		73,02		73,02	0	0	0	0	0					
2.4	Transporte qq nat. para bota-fora, cam. basculante - DMT 5 km	m3 x km	662,95	1,28	706,92	890,72		706,92	596,66	110,26	0	0	0	0	0					
2.5	Reaterro de valas / cava / retro-escavadeira c/ compactação s/ controle	m3	280,63	10,15	298,59	3.030,89		298,59	245,55	53,04	0	0	0	0	0					
2.6	Tubo concreto armado classe PA-2-PB NBR-8890/2007 DN 400 mm	m	224,00	79,24	235,00	18.621,40		235	200	35	0	0	0	0	0					
2.7	Tubo concreto armado classe PA-2-PB NBR-8890/2007 DN 500 mm	m	78,00	110,54	86,00	9.506,44		86	70	16	0	0	0	0	0					
2.8	Assentamento de tubos de concreto diametro = 400 mm	m	224,00	24,61	235,00	5.783,35		235	200	35	0	0	0	0	0					
2.9	Assentamento de tubos de concreto diametro = 500 mm	m	78,00	37,31	86,00	3.208,66		86	70	16	0	0	0	0	0					
2.10	Boca de lobo sifonada com grade de ferro	un	10,00	1.380,55		13.805,50		10	10	0	0	0	0	0	0					
2.11	Caixa de passagem Ø400	un	2,00	1.185,16	3,00	3.555,48		3	1	2	0	0	0	0	0					
2.12	Caixa de passagem Ø500	un	2,00	1.497,38	3,00	4.492,14		3	1	2	0	0	0	0	0					
2.13	Caixa de passagem Ø1000	un	1,00	3.681,19	2,00	7.362,38		2		2	0	0	0	0	0					
3	TERRAPLENAGEM																			
3.1	Escavação mecânica de material 1a categoria, proveniente de corte de subleito	m3	325,63	2,70		879,20		325,63	325,63	0	0	0	0	0	0					
3.2	Escavação a fogo em material de 2a categoria	m3	93,04	86,00		8.001,44		93,04	93,04	0	0	0	0	0	0					
3.3	Escavação a fogo em material de 3a categoria	m3	46,52	181,76		8.455,47		46,52	46,52	0	0	0	0	0	0					
3.4	Transporte de material qq nat. para bota-fora - DMT até 5,0 km	m3 x km	1.354,60	1,26		1.706,79		1354,60	1.354,60	0	0	0	0	0	0					
3.5	Corte e aterro compensado	m3	194,27	8,86		1.721,22		194,27	194,27	0	0	0	0	0	0					
3.6	Espalhamento de material em bota-fora, com utilização de trator de esteiras	m3	270,92	1,31		354,90		270,92	270,92	0	0	0	0	0	0					
3.7	Compactação mecânica a 95% do Proctor Normal - pavimentação urbana	m3	194,27	3,56		691,59		194,27	194,27	0	0	0	0	0	0					
4	PAVIMENTAÇÃO																			
4.1	Regularização e compactação do subleito	m2	2.569,16	1,69		4.341,88		2569,16	2569,16	0	0	0	0	0	0					
4.2	Lastro de brita - camada de bloqueio	m3	77,07	88,97		6.858,92		77,07	77,07	0	0	0	0	0	0					
4.3	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - e= 25 cm	m2	842,29	106,39		89.333,23		842,29	842,29	0	0	0	0	0	0					
4.4	Transporte qq nat cam basculante - DMT 30 km - camada de bloqueio	t x km	3.466,15	0,97		3.364,10		3466,15	3466,15	0	0	0	0	0	0					
4.5	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	2.569,16	4,81		12.357,88		2569,16	2569,16	0	0	0	0	0	0					
4.6	Transporte qq nat cam basculante - DMT 30 km - base para pavimentação	t x km	42.391,14	0,97		41.119,41		42391,14	42391,14	0	0	0	0	0	0					
4.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	2.569,16	1,54		3.956,50		2569,16		2569,16	0	0	0	0	0					
4.8	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e= 5 cm	t	308,30	219,10		67.548,52		308,3		308,3	0	0	0	0	0					
4.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT 30 km	t x km	9.249,00	0,97		8.971,53		9249		9249	0	0	0	0	0					
4.10	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100 cm	m	553,00	45,72		25.283,16		553	553	0	0	0	0	0	0					
4.11	Ensaio de concreto asfáltico	t	15,00	33,60		504,00		15		15	0	0	0	0	0					
4.12	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente	t	308,30	3,30		1.017,38		308,3		308,3	0	0	0	0	0					
5	SINALIZAÇÃO																			
5.1	HORIZONTAL																			
5.1.1	Sinalização horizontal com tinta retorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro - eixo - amarelo	m2	66,35	20,50	37,38	766,29		37,38		0	0	0	0	37,38	0					
5.1.2	Sinalização horizontal com tinta retorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro - faixas de segurança	m2	115,20	20,50	40,5	830,25		40,5		0	0	0	0	40,5	0					
5.1.3	Sinalização horizontal com tinta retorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro - pare	m2	12,00	20,50	4,8	98,40		4,8		0	0	0	0	4,8	0					
5.1.4	Tachão refletivo bidirecional	un	125,00	59,00	0		>>	-	>>	0	0	0	0	0						
5.1.5	Sinalização horizontal com tinta retorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro - LCO e MER	m2	25,73	20,50	25,73	527,47		25,73		0	0	0	0	25,73	0					
5.1.6	Seta indicativa de movimento em curva (MC)	m2	4,05	20,50	4,05	83,03		4,05		0	0	0	0	4,05	0					
5.2	VERTICAL																			
5.2.1	Placa de sinalização de trânsito refletiva - L=0,35m - PARE	un	3,00	137,28		411,84		3		0	0	0	0	0						
5.2.2	Placa de sinalização de trânsito refletiva - L=0,50m - ADVERTÊNCIA	un	6,00	71,50	4	286,00		4		0	0	0	0	4	0					
5.2.3	Placa de sinalização de trânsito refletiva - Ø0,5m - REGULAMENTAÇÃO	un	2,00	71,50		143,00		2		0	0	0	0	2	0					
5.2.4	Suporte metálico para placas de sinalização	un	11,00	91,00	9	819,00		9		0	0	0	0	9	0					
5.3	PLACAS NOMES DAS RUAS																			

RedurJV

03/12/2015 12:11

Orçamento da Obra / Resumo BM / Boletim de Medição

Nº do Item		Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário Contratado	Quantidade Acumulada	Preço Total Vigente	Executado período	Executado acumulado	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	5.3.1	Placa identificação nomes das ruas 60x20 cm - dupla face	un	8,00	54,60	6	327,60		6		0	0	0	0	6	0					
	5.3.2	Suporte metálico para placas de sinalização	un	4,00	91,00	3	273,00		3		0	0	0	0	3	0					
6		PASSEIO / ACESSIBILIDADE																			
	6.1	Rampa de acessibilidade em concreto 12 MPa	m2	61,60	35,19	20,09	706,96		20,09		0	0	0	20,09	0	0					
	6.2	Pó de brita para assentamento dos blocos de concreto	m2	35,43	74,60	42,64	3.178,67		42,64		0	28,34	5,32	1,1	7,88	0					
	6.3	Transporte do pó de brita - DMT 30 km	t x km	1.594,44	0,97	1918,89	1.861,32		1918,89		0	1275,55	239,4	49,5	354,44	0					
	6.4	Pavimentação blocos concreto sextavados 6,5 cm	m2	954,32	101,00	426,41	43.067,41		426,41		0	283,46	53	13,5	76,45	0					
	6.5	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100 cm	m	298,00	45,72	209,5	9.578,34		209,5		0	176	33,5	0	0	0					
	6.6	Argamassa para assentamento do piso tátil	m2	127,73	27,43	111,9	3.069,42		111,9		0	58,66	51,72	3,5	0	0					
	6.7	Piso podotátil concreto 40x40 cm, cor natural	m2	127,73	68,87	111,9	7.706,55		111,9		0	58,66	51,72	3,5	0	0					
	6.8	Plantio de árvores maior que 2,0 m de altura + grade de madeira para proteção	un	21,00	97,00		2.037,00		21		0	21	0	0	0	0					
7		POSTES																			
	7.1	Substituição de postes com iluminação pública pronta	un	3,00	4.044,21	4	16.176,84		4		0	0		0	4	0					
8		LIMPEZA FINAL																			
	8.1	Limpeza final de obra	m2	2.569,16	2,01		5.164,01		2569,16		0	0		0	0						

Resumo do orçamento		Valor licitado	Aditivos aprovados	Valor vigente
			0,99%	
CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO	Global	457.561,76	4.486,12	462.047,61

7a MEDIÇÃO	Total realizado (56)	(-) Excedeu a meta (0)	(-) A reprogramar (0)	Total medido	% Orç
Valor no período	5.664,75	0,00	0,00	5.664,75	
Valor acumulado	462.047,61	0,00	0,00	462.047,61	100,00%

Observações
REFERENTE MEDIÇÃO 7 - OBRA DRENAGEM, GALERIA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA VENEZUELA, CONTRATO DE REPASSE 0399.479-00/2014.
MATERIAIS: R$ 3.910,83; MÃO DE OBRA: R$ 1.753,92;
TOTAL: R$ 5.664,75.

Declaração
Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, em conformidade com os projetos e especificações aprovados, e de acordo com as Normas Técnicas.

25/11/2015
Data solicitação

CONCRESUL BRITAGEM LTDA
Concresul Britagem Ltda.
Engº Jaime Focchesatto
CREA/RS nº 53.460 D

Município de Carlos Barbosa
ARTHUR C. ZUANAZZI
Engenheiro Civil
CREA: 171.723/RS